

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МДОУ «ЦРР - детский сад «Дружба»

О.Н. Седлецкая

Приказ от 13.07.2021 № 108од



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по разработке программы воспитания и**  
**календарного плана воспитательной работы**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав ООП ДО должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

**Цель дорожной карты** – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке рабочей программы воспитания МДОУ «ЦРР – детский сад «Дружба» (далее – Учреждение).

Дорожная карта разработки рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ**

**1-й этап** – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в Учреждении, сбор предложений и идей участников образовательных

отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.

**2-й этап** – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и родительской общественностью,

**3-й этап** – создание проектов рабочей программы воспитания.

**4-й этап** – разработка проекта примерного календарного плана воспитательной работы.

**5-й этап** – обсуждение и согласование рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы на Педагогическом совете, на Совете родителей.

**6-й этап** – внесение изменений в ОП ДО Учреждения в соответствии с обновленными требованиями законодательства.

**7-й этап** – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты Учреждения.

### СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

| Мероприятие                                                         | Результат                              | Срок реализации | Ответственный                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Организационно-управленческое обеспечение</b>                    |                                        |                 |                                               |
| Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | приказ                                 | 13.07.2021г.    | заведующий                                    |
| Мониторинг качества воспитательной работы в Учреждении              | аналитическая справка                  | июль 2021г.     | заместитель заведующего, члены рабочей группы |
| Мониторинг образовательных запросов родителей                       | анкетирование                          | июль 2021г.     | воспитатели групп                             |
| <b>Методическое обеспечение</b>                                     |                                        |                 |                                               |
| Разработка целевого раздела программы воспитания                    | Проект целевой части программы         | июль 2021г.     | заместитель заведующего, члены рабочей группы |
| Разработка содержательного раздела программы воспитания             | Проект содержательной части программы  | июль 2021г.     | заместитель заведующего, члены рабочей группы |
| Разработка организационного раздела программы воспитания            | Проект организационной части программы | июль 2021г.     | заместитель заведующего, члены рабочей группы |
| Разработка системы оценки                                           | Проект                                 | до 13 августа   | заместитель                                   |

|                                                                                                          |                                                |                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| планируемых результатов освоения программы воспитания                                                    | программы воспитания                           | 2021г.               | заведующего, члены рабочей группы             |
| <b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>                                        |                                                |                      |                                               |
| Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете                                         | Протокол заседания педагогического совета      | август 2021г.        | заместитель заведующего                       |
| Обсуждение проекта программы воспитания на Совете родителей                                              | Протокол заседания Совета родителей            | август 2021г.        | заместитель заведующего                       |
| Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания | Проект программы воспитания                    | до 30 августа 2021г. | заместитель заведующего, члены рабочей группы |
| <b>Нормативно-правовое обеспечение</b>                                                                   |                                                |                      |                                               |
| Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания                             | Локальные акты                                 | июль-август 2021г.   | заведующий заместитель заведующего            |
| Утверждение изменений ОП ДО Учреждения – включение программы воспитания                                  | Приказ о внесении изменений в ОП ДО Учреждения | август 2021г.        | заведующий                                    |
| <b>Информационное обеспечение</b>                                                                        |                                                |                      |                                               |
| Размещение изменений ОП ДО Учреждения (рабочей программы воспитания) на официальном сайте Учреждения     | Сайт Учреждения                                | август 2021г.        | заместитель заведующего                       |
| Размещение ОП ДО У, включающей программу воспитания на официальном сайте Учреждения                      | Сайт Учреждения                                | сентябрь 2021г.      | заместитель заведующего                       |
| <b>Внутренний мониторинг</b>                                                                             |                                                |                      |                                               |
| Внутренний мониторинг реализации дорожной карты                                                          | Справка                                        | ежемесячно           | заместитель заведующего                       |
| <b>Материально-техническое обеспечение</b>                                                               |                                                |                      |                                               |
| Исследование и укрепление материально-технической базы Учреждения для реализации программы воспитания    | Аналитическая справка                          | июль сентябрь 2021г. | заведующий                                    |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Седleckая Ольга Николаевна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022